

Determinazione del
Commissario Straordinario
n. 366 del 27/12/2021

**Oggetto: proroga del contratto di fornitura dei servizi di gestione, sviluppo e
manutenzione del sistema informativo dell'IPA**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 240 del 20/12/2021;
2. Visto il contratto di affidamento dei "servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo dell'IPA" stipulato con l'RTI Infordata SpA (mandataria), Technis Blu SrL ed Ernst & Young SpA (mandanti) (Rep. 00062 del 27/06/2016);
3. Considerata la imminente scadenza del 31/12/2021 della proroga del predetto contratto (rif. Determinazione Commissariale n. 249 del 25/05/2021);
4. Considerato che è in fase di predisposizione da parte dell'Ufficio Legale, Gare e Contratti la *lex specialis* della procedura di gara di rilevanza europea, ex artt. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", per l'acquisizione della nuova fornitura di detti servizi;
5. Considerato che, nelle more dell'indizione e del completo espletamento della suddetta procedura di gara, è urgente ed inderogabile procedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, ad una nuova proroga del suddetto contratto, al fine di garantire il mantenimento in continuità e sicurezza della gestione dell'intero sistema informativo dell'IPA e per esso la continuità erogativa istituzionale;
6. Preso atto della rimodulazione delle attività previste nel contratto originario, e dei relativi costi, effettuata dall'attuale Coordinatore ICT (relazione prot. n. 7596 del 17/12/2021 parte integrante del presente provvedimento);
7. Considerato che tale rimodulazione comporta un impegno di spesa, su base semestrale, a carico dell'IPA di € 190.000,00 (centonovantamila/00), oltre IVA, con un risparmio di oltre € 50.000,00 rispetto al costo dell'attuale proroga di € 244.000, 00, oltre IVA;

8. Considerato opportuno garantire il prosieguo della fornitura almeno dal 01/01/2022 fino alla data del 28/02/2022, ovvero per il minor periodo necessario alla conclusione dell'iter amministrativo di aggiudicazione della nuova gara di rilevanza europea *ut supra* citata, per un importo complessivo di € 63.333,33 oltre IVA;
9. Preso atto della disponibilità dell'attuale affidatario alla proroga del contratto alle suddette condizioni secondo la rimodulazione effettuata dal Coordinatore ICT dell'IPA (pec prot. n. 7611 del 20/12/2021);
10. Vista la relazione dell'Ufficio Legale, Gare e Contratti, inerente all'attività istruttoria svolta (prot. n. CS 7646 del 22/12/2021).

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

sulla base delle motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di autorizzare la proroga dal 01/01/2022 al 28/02/2022, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto di affidamento dei "servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo dell'IPA", ovvero per il minor periodo necessario alla conclusione dell'iter amministrativo di aggiudicazione della nuova gara di rilevanza europea *ut supra* citata;
- di dare atto che con successivo provvedimento, a valere sull'esercizio 2022, si procederà alla copertura dell'importo di € 76.266,66, comprensivo di IVA al 22%, pari ad € 13.933,33.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto – "sezione trasparenza" – sottosezione "provvedimenti".

Il Commissario Straordinario

Avv. Fabio Borgognoni

