



**DETERMINAZIONE**  
**DIRIGENZIALE**  
**N.78 DELL'1/08/2016**

***Oggetto: adeguamento compensi professionali per l'incarico della Direzione Lavori e della Coordinazione per la Sicurezza relativi ai lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione della sede di via F. Negri.***

**IL DIRETTORE**

*Vista l'Ordinanza Sindacale n. 145 del 25 maggio 2012 con la quale il Dott. Andrea De Simone è stato nominato Direttore dell'IPA per il quinquennio 2012-2017;*

*Visto l'art. 76 del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'IPA;*

*Premesso che con deliberazione n.80 del 3 novembre 2015 è stato aggiudicata la gara per il rifacimento dell'impianto di climatizzazione della sede centrale IPA;*

*Che con la predetta deliberazione sono stati nominati il Geom. Claudio Baroni Direttore dei Lavori e l'Arch. Giovanna Ressa Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto;*

*Che, in corso di esecuzione dei lavori, sono stati disposti dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 "interventi per risolvere aspetti di dettaglio rientranti nel 5% del valore dell'appalto", per un ammontare di € 5.039,16 (oltre iva);*

*Che è necessario impegnare gli ulteriori oneri di sicurezza per un ammontare di € 5.061,12 (oltre iva);*

*Che l'esecuzione di detti lavori e gli ulteriori oneri per la sicurezza hanno comportato un costo aggiuntivo, rispetto a quello preventivato in offerta dalla ditta Termo Ve.Gi. Srl, pari ad € 10.400,28 (oltre iva);*

Che l'ammontare dei lavori citati risulta già impegnato con deliberazione n.80/2015 sul capitolo 142 impegno 534 mentre occorre impegnare il costo relativo all'iva, ammontante ad € 2.290;

Che occorre, altresì, impegnare i maggiori compensi per i menzionati lavori sia per il Direttore dei Lavori che per il Coordinatore per la Sicurezza ammontanti rispettivamente ad € 1.159,63 (oltre cipag 4% e iva 22%) e ad € 405 (oltre inarcassa 4% e iva 22%).

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

- di impegnare l'Iva (al 22%) per il pagamento alla *Termo Ve.Gi. Srl* dei maggiori lavori e degli ulteriori oneri per la sicurezza per l'impianto di climatizzazione della sede di via F.Negri, ammontante ad € 2.290;
- di corrispondere, al Geometra Claudio Baroni in qualità di Direttore dei Lavori, il maggior compenso di € 1.159,63 oltre Cipag al 4% pari ad € 46,40 e oltre Iva al 22% pari ad € 266, per complessivi 1.472;
- di corrispondere, all'Architetto Giovanna Ressa in qualità di Coordinatore per la sicurezza, il maggior compenso di € 405 oltre Cipag al 4% pari ad € 16,20 e oltre Iva al 22% pari ad € 93,00 per complessivi € 514,00.

La spesa complessiva di € 4.276 grava il capitolo 142 del Bilancio preventivo 2016, impegno n.297.

La presente determinazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori per quanto di competenza.

IL DIRETTORE

*Andrea De Simone*

